

加入

星洲人

Sinchew

获取各种优惠

全国

国际

财经

言路

地方

娱乐

体育

副刊

百格

更多

即时

最新防疫SOP

封面头条

暖势力

带你来国会

热点

全国综合

社会

政治

教育

求真

我们

专题

华社

图说大马

Kitalahmalaysia

话题

行动管制

快报 |

深夜聚集非法娱乐中心 26男女各被罚5000

最新防疫SOP

2021/6/20 星期日

Advertisement

首页 > 全国 > 社会

分享到:

f

t

e

wh

g+

l

2021-01-22 21:07:43

拿督被指欠20万装修费·律师：承包商失工程才诬蔑

社会

【加入星洲人】即刻免费注册成为星洲会员，享有独有资讯、各种优惠及好康！

（八打灵再也22日讯）一名装修承包商控诉遭一名拥有拿督头衔的男子拖欠20万装修费，还上传对方样貌和未竣工新家的视频到社交媒体公开讨伐，掀起热议；拿督的代表律师反驳指承包商拖延工程被终止服务，因感到不满才诬蔑拿督。

社交媒体昨日开始流传一段长约3分钟的视频，拍摄者口操华语自称是承包商，他在视频中控诉他为一名拿督装修一间3层楼豪宅，但对方却拖欠他装修费，导致他血本无归。

这名承包商在尚未竣工的豪宅四处拍摄，期间屡被保安人员劝告离开，被指控的拿督（62岁）被摄入镜头，后者也掏出手机反拍承包商但没有发言。

律师：无法如期完工终止服务

本报记者随后联络上这名曾姓拿督商人的律师达日星了解情况，他指出承包商因无法如期完工而遭拿督终止服务，心有不甘再加上恐会遭拿督采取法律行动向他追讨赔偿，才会恶人先告状。

他指出，这场工程于去年7月开始动工，双方签订合约协议在去年12月15日竣工，但因为疫情影响，一些装修材料缺货，导致工程无法如期完成。

“对此拿督已两度妥协给予承包商宽限，但承包商直到本月15日依然无法竣工，拿督便终止对方的服务，另外委托人完成余下30%工程。”

他指出，该名承包商的工程仅完成70%，因此没理由支付未进行的30%工程费用。

拿督不排除诉承包商诽谤

“因为屋子进行装修，拿督这段期间在外租屋，原以为12月可以搬入新家，因此已与屋主解约，没想到无法如期搬屋，拿督被逼给双倍租金继续暂住。”

他指该名承包商不仅诬蔑拿督，还招来私会党徒恐吓并威胁拿督付钱。

“拿督已被拍摄一事报警，同时也会针对被诬蔑一事再度报案；另外，也会保留法律追究权利，不排除会控诉承包商诽谤。”

承包商：已完成95%工程

对于达日星的反驳，陈姓承包商（45岁）声称他已完成95%工程，本来月底可完工，无奈被终止服务。

据知，他坚称没有刻意拖延工程，反而是每天安排足够人手施工，但该名拿督催促赶工之余还增加要求，加上行管令影响，才最终导致工程无法如期完成。

他指称住宅区的保安员仅允许施工到下午5时，拿督虽承诺帮忙争取施工到晚上，但最后也不了了之；甚至如今他还留有一些建材在豪宅内不敢前往取回，他本身也拖欠其他厂家费用，令他进退维谷。

Advertisement

其他新闻

Advertisement

热门新闻

最高浏览 最多分享

- 1 独家 | 雪隆区40岁以下者开始收到预约！20岁年轻人也有份
- 2 雪病例稍降 增1680·森第二高 砂第三
- 3 确诊病例下降·今+5293宗
- 4 诺希山：若多数人已打疫苗·或探讨允接种者跨州
- 5 卫生部同意12岁以上接种 有家长成功为子女注册
- 6 拿督外遇 妻收到裸照 | 水疗中心女业者 获口头获释

» 更多热门

Advertisement